

Dodatok č. 1

k Zmluve o zadanie zákazky č. 4/2017 uzavretej dňa 30.11.2017 v zmysle Obchodného zákonníka (ďalej len „**Dodatok**“)

Článok I

Zmluvné strany

Objednávateľ:

sídlo:

Zastúpený:

IČO:

Obec VLKY

Oblasťný úrad, 900 44 Vlky 83

Baltazár Fejes – starosta obce

0305189

a

Zhotoviteľ:

sídlo:

konajúci prostredníctvom:

IČO:

MULTITECH s.r.o

Veterná 1, 931 01 Šamorín

Ladislav Horváth, konateľ

176 43 295

V súlade s ustanovením článku V odsek 5.6 a článku XII odsek 12.2 Zmluvy o Dielo č. 4/2017 zo dňa 30.11.2017, uzatvárajú zmluvné strany tento Dodatok, predmetom ktorého sú nasledovné zmeny Zmluvy:

Článok II

Východiskové podklady a údaje

V odseku 2.2 bod b. **Predpokladaný termín realizácie stavby** sa mení na: **do 31.12.2021** z dôvodu neschválenia zmluvy o poskytnutí NFP z PPA.

Článok VIII

Podmienky vykonania zákazky

V odseku 8.21: Objednávateľ poveruje vykonávaním **technického dozoru: Pavel Tóth**

Článok XII

Záverečné ustanovenie

12.1 Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán


12.2 Ustanovenia Zmluvy, ktoré týmto dodatkom nie sú dotknuté ostávajú v platnosti a účinnosti v plnom rozsahu

12.4 Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží dve (2) vyhotovenia

12.6 Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok si prečítali a jeho obsahu porozumeli, že ho uzatvárajú vážne a slobodne, bez akejkoľvek formy fyzického, alebo psychického nátlaku.

Vo Vlkochoch, dňa 22.11.2018

Za objednávateľa:



Vo Vlkochoch, dňa 22.11.2018

Za zhotoviteľa:

